

Informația privind întreruperile programate pentru anul 2024

Raion (sector)	Localitatea (raion)	Rețeaua sau porțiunea de rețea de GN deconectată a OST/OSD (adresa)	Nivelul de presiune PJ/PM/PÎ	Data întreruperii	Durata estimativă întreruperii (ore)		Numărul locurilor de consum care vor fi afectate de întreruperilor (Nci)			Descrierea detaliată a lucrărilor care urmează a fi realizate
					OST	OSD	Locuri de consum ale CC	Locuri de consum ale CN	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ianuarie										
Centru	Chișinău	str. Armeneasca 42/44	PJ	ianuarie		6	54	2	56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	șos. Hâncești 34/2	PJ	ianuarie		6	50		50	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	șos. Hâncești 32	PJ	ianuarie		6	66		66	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Academiei 17	PJ	ianuarie		6	43	1	44	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Dr.Viilor 28	PJ	ianuarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Dr.Viilor 42	PJ	ianuarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Dr.Viilor 40	PJ	ianuarie		6	48		48	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Ciorescu	str.Moldova 6	PJ	ianuarie		6	51		51	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Ciorescu	str.Moldova 7	PJ	ianuarie		6	30		30	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.Chișinăului 97	PJ	ianuarie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.31 August 2a	PJ	ianuarie		6	74		74	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. B.Voievod 4	PJ	ianuarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. B.Voievod 6/2	PJ	ianuarie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Râșcani	Chișinău	str. B.Voievod 6/3	PJ	ianuarie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. B.Voievod 6/4	PJ	ianuarie		6	20		20	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 8	PJ	ianuarie		6	70	1	71	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 4/1	PJ	ianuarie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 11/2	PJ	ianuarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 11/3	PJ	ianuarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 3/1	PJ	ianuarie		6	54		54	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 3/1	PJ	ianuarie		6	57		57	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 3/3	PJ	ianuarie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 5A	PJ	ianuarie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 5B	PJ	ianuarie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 9/3	PJ	ianuarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 15/2	PJ	ianuarie		6	126		126	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 17/1	PJ	ianuarie		6	100		100	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 19/1	PJ	ianuarie		6	120		120	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 19/2	PJ	ianuarie		6	59		59	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 21/1	PJ	ianuarie		6	121		121	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	s. Dobrogea	str.Ion Creangă, 1 1str.Ion Creangă, 5	PJ	ianuarie		7	144		144	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Aeroport 6	PJ	ianuarie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Aeroport 8	PJ	ianuarie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Băcioii Noi 16/1	PJ	ianuarie		7	80		80	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Botanica	Chişinău	str. Belgrad 17	PJ	ianuarie		7	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Belgrad 19/4	PJ	ianuarie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Botanica Veche 4	PJ	ianuarie		7	62		62	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Botanica Veche 8	PJ	ianuarie		7	64		64	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Botanica Veche 10	PJ	ianuarie		7	64		64	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Brîncuşi 146/a	PJ	ianuarie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Burebista 42	PJ	ianuarie		7	94		94	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Burebista 66/5	PJ	ianuarie		7	99		99	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Burebista 66/2-1	PJ	ianuarie		7	99		99	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Burebista 66/2-2	PJ	ianuarie		7	99		99	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chişinău	str.Alba Iulia 2,4,6,8	PJ	ianuarie		4	347		347	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Durleşti	str.Cartuşa 46	PJ	ianuarie		3	24		24	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chişinău	str.Alba Iulia 1,10,12,14	PJ	ianuarie		4	384		384	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Februarie

Centru	Chişinău	str.Ismail 84	PJ	februarie		6	246	9	255	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Asachi 48/1	PJ	februarie		6	30	4	34	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Ialoveni 94	PJ	februarie		6	55		55	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Kacynski 6/3	PJ	februarie		6	76		76	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Mioriţa 3/1	PJ	februarie		6	108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Docuceaev 2/3	PJ	februarie		6	30		30	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	şos.Hânceşti 62/a	PJ	februarie		6	107		107	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Codru	str. Costiujeni 8/2	PJ	februarie		6	80		80	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Centru	Codru	str. Costiujeni 8/4	PJ	februarie		6	54		54	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Codru	str. Costiujeni 8/5	PJ	februarie		6	27		27	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Ciorescu	str.Moldova 4	PJ	februarie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Ciorescu	str.Moldova 5	PJ	februarie		6	15		15	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.31 August 2	PJ	februarie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 19/2	PJ	februarie		6	123	2	125	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 19/3	PJ	februarie		6	94	1	95	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 19/4	PJ	februarie		6	135	2	137	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Costin 19/5	PJ	februarie		6	143	2	145	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. N. Dimo 25	PJ	februarie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. N. Dimo 9/3	PJ	februarie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. A. Doga 43/1	PJ	februarie		6	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. A. Doga 43/2	PJ	februarie		6	55		55	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. A.Hajdeu 104/1	PJ	februarie		6	10		10	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 5	PJ	februarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 13	PJ	februarie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 21	PJ	februarie		6	240		240	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 23	PJ	februarie		6	120		120	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 1/2	PJ	februarie		6	57		57	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Dragan 14/2	PJ	februarie		6	89		89	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn 10	PJ	februarie		6	160		160	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn 11	PJ	februarie		6	141		141	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn 12	PJ	februarie		6	142		142	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn 16	PJ	februarie		6	132		132	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	s. Dobrogea	str. Ion Creangă, 1/1, 9	PJ	februarie		7	132		132	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Butucului, 12	PJ	februarie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Butucului, 14	PJ	februarie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Butucului, 16	PJ	februarie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cetatea Alba, 15/B	PJ	februarie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cetatea Alba, 141/1	PJ	februarie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 3	PJ	februarie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 14	PJ	februarie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 20	PJ	februarie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 24	PJ	februarie		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 29	PJ	februarie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 31	PJ	februarie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 33	PJ	februarie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 35	PJ	februarie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Alba Iulia, 184,186,188,194	PJ	februarie		4	425		425	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Durlești	str.Chimiștilor 46	PJ	februarie		3	20		20	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Alba Iulia 200,202,204	PJ	februarie		4	480		480	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Martie

Centru	Chișinău	str. Nucarilor, 1/a	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
--------	----------	---------------------	----	--------	--	---	----	--	----	---

Centru	Chişinău	str. Dr.Viilor, 26/1	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Dr.Viilor, 41	PJ	martie		6	33		33	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. Dr.Viilor, 39	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. G.Grosu, 1	PJ	martie		6	53	1	54	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. G.Grosu, 3	PJ	martie		6	54		54	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chişinău	str. G.Grosu, 5	PJ	martie		6	32		32	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	or. Codru	str. Costiujeni, 14/4	PJ	martie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	or. Codru	str. Costiujeni, 15/1,15/2	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	com. Ciorescu	str. Moldova, 1	PJ	martie		6	75		75	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str. Minerilor, 20	PJ	martie		6	16		16	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str.Minerilor, 22	PJ	martie		6	8		8	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str.Minerilor, 24	PJ	martie		6	16		16	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str. Minerilor, 26, str.Minerilor, 28ap1,28 ap2, str. Libertatii 27,29	PJ	martie		6	52		52	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Dimo 16	PJ	martie		6	74		74	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Dimo 18	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Dimo, 20	PJ	martie		6	48		48	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Dimo, 29/2	PJ	martie		6	133	1	134	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Dimo, 31/1	PJ	martie		6	194	2	196	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Gh. Madan, 87/5	PJ	martie		6	91		91	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Gh. Madan, 46/2	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	Chişinău	str. Gh. Madan, 48/2	PJ	martie		6	20		20	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Râșcani	Chișinău	str. Iazului, 72	PJ	martie		6	61		61	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Iazului, 72/1	PJ	martie		6	61		61	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Iazului, 74/1	PJ	martie		6	30		30	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Iazului, 2/2	PJ	martie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 21	PJ	martie		6	141		141	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 24	PJ	martie		6	128		128	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 25	PJ	martie		6	215		215	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 27	PJ	martie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 32	PJ	martie		6	108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 34	PJ	martie		6	137		137	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 38/1	PJ	martie		6	106		106	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.M.Cel Bătrîn, 38/2	PJ	martie		6	71		71	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	s. Dobrogea	str.Decebal 2, str. Luceafărul, 5	PJ	martie		7	216		216	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 37	PJ	martie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 40	PJ	martie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str.Cuza Voda, 42	PJ	martie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 43	PJ	martie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 51	PJ	martie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 7/4	PJ	martie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 8/1	PJ	martie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 15/5	PJ	martie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 16/1	PJ	martie		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Cuza Voda, 16/2	PJ	martie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Calea Ieșilor, 1A,1B,5/2,5/3,9/2	PJ	martie		4	152		152	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Durlești	str.Gribov, 8/2,4/1	PJ	martie		3	80		80	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Calea Ieșilor, 9/2,9/3,16/1,16/2,16/3	PJ	martie		4	324		324	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Aprilie										
Râșcani	Cricova	str.Tineretului, 3,16	PJ	aprilie		6	32		32	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.Tineretului, 20	PJ	aprilie		6	16		16	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.Tineretului, 30	PJ	aprilie		6	16		16	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.Minerilor, 3,5	PJ	aprilie		6	16		16	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.Minerilor, 7	PJ	aprilie		6	8		8	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Cricova	str.Minerilor, 13,15	PJ	aprilie		6	24		24	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 17/1	PJ	aprilie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 19/8	PJ	aprilie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 20/4	PJ	aprilie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 21/1	PJ	aprilie		7	108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 25/2	PJ	aprilie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 25/4	PJ	aprilie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 25/6	PJ	aprilie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 34/1	PJ	aprilie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 35/2	PJ	aprilie		7	216		216	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Cuza Voda, 38/1	PJ	aprilie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Botanica	Chişinău	bd. Cuza Voda, 38/2	PJ	aprilie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	bd. Dacia, 18	PJ	aprilie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	bd. Dacia, 53	PJ	aprilie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	bd. Dacia, 1/3	PJ	aprilie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	bd. Dacia, 3/1	PJ	aprilie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chişinău	str.Coca 1A,1B,1V,11A,11B	PJ	aprilie		4	164		164	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chişinău	str.Coca 23A,25A,30A,30B	PJ	aprilie		4	189		189	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Mai										
Râşcani	or. Cricova	str.M.Spataru 7	PJ	mai		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str.31 August 5,5a	PJ	mai		6	86		86	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str.Chişinăului 84	PJ	mai		6	52		52	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râşcani	or. Cricova	str.Livezilor 1	PJ	mai		6	32		32	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	Dacia 11/3	PJ	mai		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	Decebal 5	PJ	mai		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	Decebal 82	PJ	mai		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	Decebal 82/1	PJ	mai		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	liuba Dumitriu 20	PJ	mai		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	liuba Dumitriu 39	PJ	mai		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	Hristo Botev 5/1	PJ	mai		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chişinău	str.I.Neculce 1,1/2,3,3/2	PJ	mai		4	233		233	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chişinău	str.I.Neculce 5,11,14	PJ	mai		4	197		197	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Centru	Chișinău	str. V. Cupcea, 75	PM/PJ	mai		120				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Reamplasarea gazoductului de presiune joasă d57mm din str. V. Cupcea nr. 75, mun. Chișinău”
Centru	Chișinău	str. Ciocîrliei nr. 43/1, 43/2	PM/PJ	mai		120				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Reamplasarea gazoductului de presiune joasă d57mm din str. V. Cupcea nr. 75, mun. Chișinău”
Iunie										
Botanica	Chișinău	str. Hristo Botev 25	PJ	iunie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei 16	PJ	iunie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei 18	PJ	iunie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei 30	PJ	iunie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei 42	PJ	iunie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Paris 38/1,38/2,51/2	PJ	iunie		4	165		165	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Pelivan 17/1,17/3,30/4	PJ	iunie		4	227		227	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Iulie										
Botanica	Chișinău	str. Independentei, 10/4	PJ	iulie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei, 12/2	PJ	iulie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei, 14/1	PJ	iulie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei, 14/2	PJ	iulie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Independentei, 14/3	PJ	iulie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Pelivan, 30/5,30/6,32/3	PJ	iulie		4	160		160	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Pelivan, 34/1,11,28	PJ	iulie		4	340		340	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	or. Cricova	perimetrul străzilor Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Vodă	PM	iulie		120				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul străzilor Drumul Viilor, Valea Rediului, Cuza Voda or. Cricova”

August

Botanica	Chişinău	str. Independentei, 14/4	PJ	august		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 48	PJ	august		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 50	PJ	august		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 7/2	PJ	august		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 10/1	PJ	august		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 10/2	PJ	august		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	or. Aeroport	bd. Dacia - or. Aeroport	PM	august		120				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Gazoduct de presiune medie (inelare) s. Aeroport, mun. Chişinău”
Buiucani	Chişinău	str.A.Teodorovici 14/1,14/2,15/1	PJ	august		4	246		246	demontarea/montarea EMG la scarile caselor cu etaje
Buiucani	Chişinău	str.A.Teodorovici 17,19,15/2	PJ	august		4	281		281	demontarea/montarea EMG la scarile caselor cu etaje

Septembrie

Botanica	Chişinău	str. Independentei, 20/1	PJ	septembrie		78			78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 20/2	PJ	septembrie		82			82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 30/2	PJ	septembrie		82			82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Independentei, 54/1	PJ	septembrie		56			56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	str. Minsk, 47	PJ	septembrie		56			56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	şos. Muncesti, 56	PJ	septembrie		82			82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	şos. Muncesti, 162	PJ	septembrie		60			60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	şos. Muncesti, 326	PJ	septembrie		78			78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	şos. Muncesti, 404	PJ	septembrie		82			82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chişinău	şos. Muncesti, 804	PJ	septembrie		82			82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Botanica	Chișinău	șos. Muncesti, 806	PJ	septembrie		82		82		demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	șos. Muncesti, 812	PJ	septembrie		102		102		demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Pandurilor, 21	PJ	septembrie		82		82		demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Sucevița 16,22/1,22/2	PJ	septembrie		4	222		222	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Sucevița 31,36/3,36/4	PJ	septembrie		4	172		172	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	or. Vadul lui Vodă	or. Vadul lui Vodă	PM	septembrie		120				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Inelarea conductelor de gaze subterane de presiune medie d720mm cu gazoduct d219mm din str. Vadul lui Vodă 155”
Ciocana	or. Vadul lui Vodă	or. Vadul lui Vodă	PM	septembrie		120				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Dispozitiv de închidere suprateran d720mm din str. Vadul lui Vodă ”

Octombrie

Centru	Chișinău	bd. Șt.cel Mare, 71	PJ	octombrie		6	36	1	37	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	bd. Șt.cel Mare, 62	PJ	octombrie		6	45	2	47	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	bd. Șt.cel Mare, 126	PJ	octombrie		6	104	4	108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	bd. Șt.cel Mare, 132	PJ	octombrie		6	112	6	118	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. P.Halipa, 4	PJ	octombrie		6	53		53	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Grenoble, 163/4	PJ	octombrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Codru	str. Costiujeni, 6	PJ	octombrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Codru	str. Grenoble, 106/A	PJ	octombrie		6	33		33	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Ciorescu	str.Alexandru cel Bun 10	PJ	octombrie		6	53		53	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	bd. Gr.Vieru, 21/2	PJ	octombrie		6	83	2	85	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	bd. Gr.Vieru, 21/3	PJ	octombrie		6	100	2	102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 5/1	PJ	octombrie		6	128		128	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 5/3	PJ	octombrie		6	89	1	90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 5/4	PJ	octombrie		6	90	1	91	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 5/5	PJ	octombrie		6	131	2	133	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 7/4	PJ	octombrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor, 8/2	PJ	octombrie		6	45		45	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor, 8/3	PJ	octombrie		6	45		45	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor, 8/4	PJ	octombrie		6	45		45	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. N. Dimo, 7/3	PJ	octombrie		6	144	2	146	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Matei Basarab, 6	PM	Trimestrul IV 2024			120			Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Punct Reglare Gaze cu gazoducte de legătură din str. M. Basarab nr. 6, mun. Chișinău ”
Râșcani	or. Cricova	perimetrul străzilor, Chișinăului, Vadul Pietrăriei, Ciocîrliei	PM	Trimestrul IV 2024			120			Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul străzilor Chișinăului, Vadul Pietrei, Ciocîrliei or. Cricova”
Botanica	Chișinău	str. Pandurilor, 51	PJ	octombrie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Pandurilor, 52	PJ	octombrie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Pandurilor, 54	PJ	octombrie		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str.Pandurilor, 62	PJ	octombrie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Pandurilor, 55/1	PJ	octombrie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Pandurilor, 55/2	PJ	octombrie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 6	PJ	octombrie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 10	PJ	octombrie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 18	PJ	octombrie		7	56	56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 20	PJ	octombrie		7	82	82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 35	PJ	octombrie		7	60	60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 14/2	PJ	octombrie		7	78	78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 14/3	PJ	octombrie		7	82	82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 16/2	PJ	octombrie		7	82	82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Suceava 110,118,119,152	PJ	octombrie		4	301	301	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Țărâni 107/1,107/2,107/3	PJ	octombrie		4	98	98	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	s. Budești	str. Traian, 1	PM/PJ	octombrie		72			Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Modernizarea Punctului Reglare Gaze din str. Traian nr. 1, s. Budești, mun. Chișinău ”
Ciocana	s. Budești	str. Eminescu, 1	PM/PJ	octombrie		120			Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Reconstrucția și modernizarea Punctului Reglare Gaze cu gazoducte de legătură din str. Eminescu nr. 1, s. Budești, mun. Chișinău ”
Ciocana	s. Budești	str. Chișinăului, 131	PM/PJ	octombrie		72			Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Modernizarea Punctului Reglare Gaze din str. Chișinăului nr. 131, s. Budești, mun. Chișinău ”
Ciocana	s. Budești	str. Chișinăului, 117	PM/PJ	octombrie		120			Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Modernizarea Punctului Reglare Gaze din str. Chișinăului nr. 117, s. Budești, mun. Chișinău ”

Noiembrie

Centru	Chișinău	șos. Hâncești, 20	PJ	noiembrie		6	82	82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	șos. Hâncești, 34/2	PJ	noiembrie		6	50	50	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	șos. Hâncești, 60/A	PJ	noiembrie		6	8	8	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	șos. Hâncești, 78/A	PJ	noiembrie		6	14	14	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Centru	Chișinău	str. Korolenko, 59/1	PJ	noiembrie		6	108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Grenoble, 159/6	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	or. Codru	str. Dr.Schinoasei, 1/2	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Ciorescu	str.Moldova, 2	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 7/5	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 7/6	PJ	noiembrie		6	61		61	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. M.Basarab, 7/7	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor, 12/1	PJ	noiembrie		6	154	1	155	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor,16/2	PJ	noiembrie		6	100	1	101	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor, 16/3	PJ	noiembrie		6	100	1	101	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Florilor, 18/2	PJ	noiembrie		6	109	1	110	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Gr.Vieru, 20	PJ	noiembrie		6	76	1	77	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Râșcanu, 9	PJ	noiembrie		6	33		33	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Doina, 148/2	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	bd. Moscovei, 13/4	PM	noiembrie		72				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Punct Reglare Gaze cu gazoducte de legătură din bd. Moscovei nr. 13/4, mun. Chișinău ”
Ciocana	Chișinău	str.G.Latină 3	PJ	noiembrie		6	188		188	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 9	PJ	noiembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 10	PJ	noiembrie		6	120		120	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 11	PJ	noiembrie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 13	PJ	noiembrie		6	70		70	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 14	PJ	noiembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 15	PJ	noiembrie		6	106		106	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 16	PJ	noiembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 19	PJ	noiembrie		6	140		140	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 21	PJ	noiembrie		6	141		141	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	s. Dobrogea	str.Ion Creangă, 11/1	PJ	noiembrie			108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 48/10	PJ	noiembrie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Sarmisegetuza, 18/3-5	PJ	noiembrie		7	58		58	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Teilor, 5	PJ	noiembrie		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str.Titulescu, 2	PJ	noiembrie		7	89		89	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str.Titulescu, 33	PJ	noiembrie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Titulescu, 34	PJ	noiembrie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str.Titulescu, 4/a	PJ	noiembrie		7	59		59	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 2	PJ	noiembrie		7	76		76	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 5	PJ	noiembrie		7	76		76	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 7	PJ	noiembrie		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 16	PJ	noiembrie		7	78		78	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 1/2	PJ	noiembrie		7	87		87	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 7/1	PJ	noiembrie		7	68		68	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 7/2	PJ	noiembrie		7	98		98	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 12/3	PJ	noiembrie		7	108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Botanica	Chișinău	bd. Traian, 13/2	PJ	noiembrie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 16/2	PJ	noiembrie		7	56		56	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 19/2	PJ	noiembrie		7	82		82	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	bd. Traian, 19/3	PJ	noiembrie		7	88		88	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Calea Ieșilor 51/1,51/2,51/3,59/1,61/1	PJ	noiembrie		4	466		466	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	or. Durlești	str.Chimiștilor 9,13	PJ	noiembrie		3	55		55	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	Chișinău	str.Calea Ieșilor 61/4,61/5,61/6,63/1,51/4	PJ	noiembrie		4	519		519	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Buiucani	com. Trușeni	str-la. V. Precup, 2	PM/PJ	noiembrie		72				Lucrări de racordare pentru realizarea obiectului investițional ”Reamplasarea Punctului Reglare Gaze cu gazoducte de legătură din str-la V. Precup nr. 2, com. Trușeni, mun. Chișinău ”

Decembrie

Centru	Chișinău	str. Alecsandri, 17	PJ	decembrie		6	136		136	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Pușkin, 28	PJ	decembrie		6	22	2	24	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Varlaam, 75	PJ	decembrie		6	27	4	31	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Korolenko, 57	PJ	decembrie		6	65		65	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Academiei, 15/2	PJ	decembrie		6	48		48	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Centru	Chișinău	str. Nucarilor, 11	PJ	decembrie		6	54		54	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	bd. Moscovei, 7/3	PJ	decembrie		6	106	3	109	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	bd. Moscovei, 13/4	PJ	decembrie		6	140	3	143	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	bd. Moscovei, 13/5	PJ	decembrie		6	61	2	63	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Rîșcanu, 11	PJ	decembrie		6	137		137	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. A.Russo, 9/2	PJ	decembrie		6	60	3	63	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

Râșcani	Chișinău	str. Dimo, 11/1	PJ	decembrie		6	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Râșcani	Chișinău	str. Dimo, 15/2	PJ	decembrie		6	90		90	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 2/1	PJ	decembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 2/2	PJ	decembrie		6	36		36	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 4/1	PJ	decembrie		6	180		180	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 5/2	PJ	decembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 5/3	PJ	decembrie		6	36		36	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 7/2	PJ	decembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 7/3	PJ	decembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 7/4	PJ	decembrie		6	36		36	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 1	PJ	decembrie		6	71		71	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 2	PJ	decembrie		6	108		108	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 5	PJ	decembrie		6	36		36	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Ciocana	Chișinău	str.P.Zadnipru 7	PJ	decembrie		6	72		72	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	s. Dobrogea	str. Ion Creanga 1/2	PJ	decembrie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Trandafirilor, 11/2	PJ	decembrie		7	68		68	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Trandafirilor, 29/3	PJ	decembrie		7	102		102	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Trandafirilor, 31/1	PJ	decembrie		7	98		98	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Valea Crucii 4	PJ	decembrie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Valea Crucii 8	PJ	decembrie		7	45		45	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit
Botanica	Chișinău	str. Valea Crucii 20	PJ	decembrie		7	60		60	demontarea/montarea EMG la scarile blocurilor de locuit

