

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale ale SRL "Chișinău-gaz" - 2022

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	Servicii de pază fizică	"Premium Security Group" SRL	nr. 127 din 27.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1671108453907	3 571 200,00 MDL cu TVA	-	în derulare	-	-	-	calitativ
2	Achiziția de combustibili - LOT 1	"Lukoil-Moldova" SRL	nr.42 din 02.02.2022 (C03/154)	ocds-b3wdp1-MD-1637329355171	7,5% discount de la Panou	Acord nr.1 din 29.12.2022 - modif.termen (28.02.2023)	executat	-	-	-	Integral și calitativ
3	Achiziția de combustibili - LOT 2	"Transautogaz" SRL	nr.43 din 02.02.2022 (32-TAG)	ocds-b3wdp1-MD-1637329355171	1 082 440 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 29.12.2022 - modif.termen (28.02.2023)	executat	-	-	-	Integral și calitativ
4	Achiziționarea materialelor de izolare	"Omnicom" SRL	nr.54 din 16.02.2022	ocds-b3wdp1-MD-1640615763276	2 201 703,30 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 15.03.2022 - (-8 005,91 lei cu TVA) Acord nr.2 din 16.05.2022 - modif. termen Acord nr.3 din 24.06.2022 - (-116 850,00 lei cu TVA)	executat	-	-	-	Integral și calitativ
5	Achiziționarea nodurilor de fixare	"Lepocom Prim" SRL	nr.84 din 15.03.2022	ocds-b3wdp1-MD-1640615763276	2 236 097,10 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 30.08.2022 - (+297 013,53 lei cu TVA)	executat	-	-	-	Integral și calitativ
6	Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare	"Convenda-Lux" SRL	nr. 72 din 07.03.2022	ocds-b3wdp1-MD-1640770852148	858 988,80 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
7	Achiziționarea contoarelor de uz casnic	"Multienergo" SRL	nr.90 din 22.03.2022	ocds-b3wdp1-MD-1642581058534	53 531 555,05 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
8	Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic	"SD Energy Engineering Group" SRL	nr. 122 din 20.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1646405841737	7 723 233,00 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 25.09.2022 - majorarea sumei contr. cu 68 364,00 lei	executat	-	-	-	Integral și calitativ
9	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale - LOT 1	"Universcom" SA	nr. 126 din 27.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1641628111115	1 540 320,00 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 14.06.2022 - modif. termen Acord nr.2 din 19.07.2022 - modif.suma 1 604 658,00 lei cu TVA) Acord nr.3 din 13.09.2022 - modif.suma 1 605 732,00 lei cu TVA) Acord nr.4 din 02.12.2022 - modif.suma 1 607 226,00 lei cu TVA) Acord nr.5 din 06.12.2022 - modif.suma 1 608 222,00 lei cu TVA)	executat	-	-	-	Integral și calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
10	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțăminte speciale - LOT 2	"Universcom" SA	nr.106 din 12.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1641628111115	4 228 118,40 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 14.06.2022 - modifi. termen Acord nr.2 din 19.07.2022 - modif.suma 4 136 982,00 lei cu TVA) Acord nr.3 din 13.09.2022 - modif.suma 4 139 400,00 lei cu TVA) Acord nr.4 din 16.09.2022 - modif.suma 4 142 491,20 lei cu TVA) Acord nr.5 din 07.11.2022 - modif.suma 4 144 036,80 lei cu TVA) Acord nr.6 din 02.12.2022 - modif.suma 4 149 415,20 lei cu TVA) Acord nr.7 din 29.12.2022 - modif.suma 4 090 075,20 lei cu TVA)	executat	-	-	-	Integral și calitativ
11	Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel	"GMC Engineering" SRL	nr. 128 din 28.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1644571088137	5 849 472,00 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 28.07.2022 - modif.suma (- 85 914,00 lei cu TVA) Acord nr.2 din 28.07.2022 - modificare termen Acord nr.3 din 16.09.2022 - modif.suma (- 52 698,00 lei cu TVA) Acord nr.4 din 18.10.2022 - modif.suma (- 44 520,00 lei cu TVA) Acord nr.5 din 26.10.2022 - modif.suma (- 16 692,00 lei cu TVA)	executat	-	-	-	Integral și calitativ
12	Achiziționarea dulapurilor de gaze	"Invent-In" SRL	nr.92 din 22.03.2022	ocds-b3wdp1-MD-1640762135000	4 139 401,80 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 18.05.2022 - modif. bunuri Acord nr.2 din 24.06.2022 - modif. bunuri Acord nr.3 din 18.07.2022 - modif. bunuri și termen	executat	-	-	-	Integral și calitativ
13	Achiziționarea computerelor și tehnicii de birou	"BTS PRO" SRL	nr. 254 din 03.11.2022	ocds-b3wdp1-MD-1661351882327	3 558 937,2 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 25.11.2022 - modif.suma 3 579 437,20 lei cu TVA) Acord nr.2 din 19.12.2022 - modif.producatorului	executat	-	-	-	Integral și calitativ
14	Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz	"Bio-Market" SRL	nr. 120 din 20.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1644844681834	132 322,51 USD cu TVA	Acord nr.1 din 27.07.2022 - modif. bunuri Acord nr.2 din 30.08.2022 - modif. Termen Acord nr.3 din 23.09.2022 - modif.termen	executat	-	-	-	Integral și calitativ
15	Achiziția convertizatoarelor	"Technopower" SRL	nr. 93 din 22.03.2022	ocds-b3wdp1-MD-1642775737030	1 462 287,00 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
16	Achiziția lucrărilor de gazificare a caselor de locuit din com. Bubuieci, mun. Chișinău	"Agronordteh-M" SRL	nr. 148 din 06.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1648742936203	7 941 361,32 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 22.09.2022 - modificarea lucrarilor, cost final contract 8 244 561,44 lei cu TVA Acord nr.2 din 25.10.2022 - modificarea lucrarilor, cost final contract 8 426 706,55, termen 25.12.2022 Acord nr.3 din 18.11.2022 - modificarea lucrarilor, cost final contract 8 575 793,62 lei cu TVA	executat	-	-	-	Integral și calitativ
17	Achiziția lucrărilor de construcție și reparație a stațiilor de protecție catodică	"Profaluminiiu" SRL	nr. 149 din 06.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1648743582272	9 903 968,68 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 26.09.2022 - modif. lucrarilor și termen	executat	-	-	-	Integral și calitativ
18	Achiziția lucrărilor de gazificare a cartierului locativ s. Budești (sector A), mun. Chișinău	"Spivan" SRL	nr. 123 din 20.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1642771284554	2 069 389,60 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 21.06.2022 - modif. lucrarilor și suma 2 184 189,60 lei cu TVA Acord nr.2 din 21.07.2022 - modif. lucrarilor și suma 2 358 717,96 lei cu TVA	executat	-	-	-	Integral și calitativ
19	Achiziția serviciilor de curățenie	"Proterra Grup" SRL	nr. 113 din 14.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1644412551478	1 033 817,62 MDL cu TVA	Acord nr.1 din 27.07.2022 - modif. cantitatii și suma 1 058 499,60 lei cu TVA Acord nr. 2 din 03.10.2022 - modif. cantitatii și suma 1 080 093,12 lei cu TVA Acord nr. 3 din 01.12.2022 - modif. cantitatii și suma 1 086 748,08 lei cu TVA	în derulare	-	-	-	calitativ
20	Achiziționarea mijloacelor de transport - LOT 1	"Green Autotrading" SRL	nr. 155 din 13.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650018515137	1 794 000,00 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
21	Achiziționarea mijloacelor de transport - LOT 2	"DAAC-Auto" SRL	nr. 161 din 15.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650018515137	6 900 000,00 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
22	Achiziționarea mijloacelor de transport - LOT 3	"Casa Auto-VG" SRL	nr. 156 din 13.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650018515137	217 100,00 EURO fără TVA	Acord nr.1 din 05.12.2022 - modif. cantitatii și suma 68 100,00 Euro fara TVA	executat	-	-	-	Integral și calitativ
23	Achiziționarea mijloacelor de transport - LOT 4	"DAAC - Autosport" SRL	nr. 291 din 20.12.2022	ocds-b3wdp1-MD-1650018515137	130 800,00 EURO fara TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
24	Achiziția de radiomodule - LOT 2	"Partener Energo" SRL	nr. 2022/08 din 26.08.2022 - cu SRL Gagauz-gaz	ocds-b3wdp1-MD-1654755809553	6 878 760,00 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
25	Achiziția de radiomodule - LOT 3	"Partener Energo" SRL	nr. 01 din 25.08.2022 - cu SRL Orhei-gaz	ocds-b3wdp1-MD-1654755809553	2 496 600,00 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
26	Achiziția de radiomodule - LOT 4	"Partener Energo" SRL	nr. 2508 din 25.08.2022 - cu SRL Stefan Voda gaz	ocds-b3wdp1-MD-1654755809553	999 780,00 MDL cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
27	Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor	"Tarsen Grup" SRL	nr. 103 din 07.04.2022	ocds-b3wdp1-MD-1644242942490	86 048,40 EURO cu TVA	Acord nr.1 din 20.04.2022 - modif. cantitatii și suma 68 151,60 Euro cu TVA Acord nr.2 din 15.07.2022 - modif. termen pina la 20.12.2022	executat	-	-	-	Integral și calitativ
28	Achiziția de excavator	"Omega Trade" SRL	nr. 172 din 29.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1651046537639	92 220,00 EURO cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Denumirea operatorului economic	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea	Modificari contract	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
29	Achiziția de autotur	"Omega Trade" SRL	nr. 168 din 24.06.2022	ocds-b3wdp1-MD-1651046866193	83 400,00 EURO cu TVA	-	executat	-	-	-	Integral și calitativ
30	Servicii de dezvoltare a „Bazei de date” Carta electronică a întreprinderii – ARCGIS și Arhiva electronică a întreprinderii pe sectoare, ale mun. Chișinău ARHIV	"Esempla Systems" SRL	nr. 263 din 11.11.2022	ocds-b3wdp1-MD-1661353336498	3 960 000,00 lei cu TVA	Acord nr.1 din 19.12.2022 - modif.termen achitare pina la 180 zile și format	executat	-	-	-	Integral și calitativ

Membrii Grupului de lucru: SEMNAT