

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții sectoriale ale SRL "Chișinău-gaz" - 01.01.2026 - 30.06.2026

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Câștigător	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecuțării contractului	Reclamațiile înaintate	Sancțiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	Achiziționarea radiomodulelor										
LOT nr. 1	SRL "Chișinău-gaz"	"Idomus Pro" S.R.L. / "Idomus Company" S.R.L.	nr. 69 din 16.02.2026 / nr. 75 din 26.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1765375662063	8.520.000,00 MDL	Acord 1 din 09.03.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 9798000,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2	SRL "Ialoveni-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/IL_26 din 09.03.2026		3.440.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 3	SRL "Cimișlia-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/CM_26 din 09.03.2026		1.354.500,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 4	SRL "Florești-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/FR_26 din 09.03.2026		2.322.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 5	SRL "Gagauz-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/GG_26 din 09.03.2026		1.892.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 6	SRL "Edineț-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/ED_26 din 09.03.2026		1.075.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 7	SRL "Orhei-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	Lora/OR_26 din 09.03.2026		3.526.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 8	SRL "Ștefan Vodă-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/SV_26 din 09.03.2026		602.000,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 9	SRL "Taraclia-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/TR_26 din 09.03.2026		121.260,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 10	SRL "Ungheni-gaz"	"Idomus Pro" S.R.L. / "Idomus Company" S.R.L.	nr. UN-ID 10/02/26 din 10.02.2026		1.131.456,00 MDL	Acord 1 din 11.03.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 13001004,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 11	SRL "Cahul-gaz"	"Partener Energo" S.R.L.	nr. LORA/CH_26 din 09.03.2026		3.212.100,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 12	SRL "Bălți-gaz"	"Idomus Pro" S.R.L. / "Idomus Company" S.R.L.	nr. 03 din 20.03.2026 / nr. 02 din 20.03.2026		10.713.900,00 MDL	Acord 1 din 20.03.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 12370772,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
2	Achiziționarea contoarelor și a corectoarelor										
LOT 1-2:	Contoare cu termocompensator G-4 (DN15-DN20, L=110 mm)	"Orion-GS" S.R.L.	nr. 78 din 27.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1765286794602	12.333.282,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 3 și 6:	Contoare cu termocompensator G-4 (DN25, L=110 mm, G-10 (DN40, L=250 mm))	"Orion-gs" S.R.L.	nr. 55 din 12.02.2026		20.923.414,80 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 4 și 5:	Contoare cu termocompensator G-6T (DN25, L=150 mm; DN25, L=250 mm)	"Satir-Com" S.R.L.	nr. 79 din 27.02.2026		853.380,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 8:	Corectoare:	"In Gaz Pro" S.R.L.	nr. 70 din 20.02.2026		2.320.680,00 MDL	Acord 1 din 18.06.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 2348640,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
3	Achiziționarea contoarelor industriale	"In Gaz Pro" S.R.L.	nr. 166 din 02.06.2026	ocds-b3wdp1-MD-1774416853856	764.016,00 MDL	Acord 1 din 18.06.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 798216,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Câștigător	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
4	Achiziționarea combustibililor			ocds-b3wdp1-MD-1764341296161							
LOT 1	SRL "Ialoveni-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. BUY 4956 din 30.01.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 2	SRL "Chișinău-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. 36 din 02.02.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 4	SRL "Bălți-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. BUY 5104 din 28.01.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 5	SRL "Orhei-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. 01/26 din 26.01.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 7	SRL "Edineț-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. 01/26 din 28.01.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 9	SRL "Ștefan Vodă-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. 01/26 din 26.01.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 10	SRL "Cahul-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. BUY 5114 din 01.02.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 11	SRL "Taraclia-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. BUY 5158 din 26.01.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 12	SRL "Florești-gaz"	"Vento retail" SRL	nr. 01/26 din 24.02.2026		discount de 6,86% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 13	SRL "Chișinău-gaz" (Metan)	"Transautogaz" SRL	nr. 07/1 din 16.01.2026		discount de 2% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 14	SRL "Bălți-gaz" (Metan)	"Transautogaz" SRL	nr. 02 din 16.01.2026		discount de 2% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 15	SRL "Orhei-gaz" (Metan)	"Transautogaz" SRL	nr. 03 din 16.01.2026		discount de 2% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 16	SRL "Florești-gaz" (Metan)	"Transautogaz" SRL	nr. 04 din 16.01.2026		discount de 2% de la prețul indicat pe panou		în derulare	-	-	-	calitativ
5	Achiziționarea mijloacelor de transport			ocds-b3wdp1-MD-1770712487549			în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 1	Automobil specializat pentru exploatare	"Daac autosport" S.R.L.	nr. 119 din 06.04.2026		6.320.540,00 MDL	Acord 1 din 08.05.2026 (modificare mijloc de transport - 6284880,00 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
LOT 5	Automobil SUV	"Daac autosport" S.R.L.	nr. 120 din 06.04.2026		480.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
6	Achiziționarea cutiilor de protecție din plastic pentru contoarele de uz casnic:	"SD Energy Engineering Group" SRL	nr. 21 din 26.01.2026	ocds-b3wdp1-MD-1764333559842	8.602.440,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
7	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale:			ocds-b3wdp1-MD-1764343611875			în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 3	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale - Accesorii speciale de lucru	"Absolutely Safety" S.R.L.	nr. 56 din 12.02.2026		1.450.313,11 MDL	Acord 1 din 03.03.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 1468001,68 MDL)	executat	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Câștigător	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
8	Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale:										
LOT 1	<i>Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale: Încălțămintă specială de lucru</i>	"Absolutely Safety" S.R.L.	nr. 164 din 02.06.2026	ocds-b3wdp1-MD-1774612836380	973.299,00 MDL	Acord 1 din 18.06.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 972949,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 2	<i>Achiziționarea echipamentelor de protecție, a hainelor și încălțămintei speciale: Îmbrăcăminte specială de lucru</i>	"Absolutely Safety" S.R.L.	nr. 165 din 02.06.2026		3.146.810,00 MDL	Acord 1 din 22.06.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 3156764,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
9	Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel: - robineti și vane										
LOT 2	<i>Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel (repetat) - Produse similare din oțel:</i>	"Santarm" S.R.L.	nr. 141 din 22.04.2026	ocds-b3wdp1-MD-1768407532365	356.704,63 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT 3	<i>Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel (repetat) - Filtre:</i>	"In Gaz Pro" S.R.L.	nr. 147 din 23.04.2026		74.578,01 MDL		executat	-	-	-	calitativ
LOT 4	<i>Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel (repetat) - Supape:</i>	"Santarm" S.R.L.	nr. 142 din 22.04.2026		129.674,40 MDL		executat	-	-	-	calitativ
9	Achiziționarea vanelor, robinetilor și produselor similare din oțel: - robineti și vane	"In Gaz Pro" S.R.L.	nr. 179 din 16.06.2026	ocds-b3wdp1-MD-1776407209106	3.981.332,40 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
10	Achiziționarea posturilor de reglare a presiunii	"IN GAZ PRO" S.R.L.	nr. 151 din 04.05.2026	ocds-b3wdp1-MD-1773730825547	5.397.000,00 MDL	Acord 1 din 20.05.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 5556600,00 MDL) Acord 2 din 15.06.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 5571720,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
11	Achiziționarea nodurilor de fixare și a garniturilor	"IN GAZ PRO" S.R.L.	nr. 52 din 11.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1764827235116	3.593.832,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
12	Achiziționarea dispozitivelor pentru căutarea scurgerilor de gaz	"Bio-market" S.R.L.	nr. 132 din 15.04.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770098698226	164 954,64 EURO	Acord 1 din 07.05.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 157 452,24 EURO)	în derulare	-	-	-	calitativ
13	Achiziționarea manometrelor	"IN GAZ PRO" S.R.L.	nr. 82 din 03.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1764336391858	3.192.877,20 MDL	Acord 1 din 20.05.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 3289981,20 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
14	Achiziționarea țevi de oțel	"Santarm" S.R.L.	nr. 76 din 26.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1764334996534	1.767.575,48 MDL	Acord 1 din 05.06.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 1812730,80 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
15	Achiziționarea sigiliilor și a cablului pentru sigilare	"Convenda-Lux" S.R.L.	nr. 35 din 02.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1764825730779	1.799.062,80 MDL	Acord 1 din 18.03.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 1869742,80 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
16	Achiziționarea reguletoarelor de presiune	"IN GAZ PRO" S.R.L.	nr. 80 din 27.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1764331380743	883.032,00 MDL	Acord 1 din 21.04.2026 (modificare cantitate bunuri, valoare totală - 841032,00 MDL)	executat	-	-	-	calitativ
17	Achiziționarea materialelor de izolare	"Bio-market" S.R.L.	nr. 130 din 14.04.2026	ocds-b3wdp1-MD-1773731716436	865.632,66 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
18	Achiziționarea turnurilor de lumină	"Euro light" S.R.L.	nr. 111 din 27.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1772514971837	526.932,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
19	Achiziționarea suportului pentru server	"Daac System Integrator" S.R.L.	nr. 109 din 27.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1772003875787	864.354,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
20	Achiziționarea pieselor auto										
LOT nr. 1:	<i>Piese auto pentru autovehiculele europene</i>	"T&T Motor Service" S.R.L.	nr. 25 din 27.01.2026	ocds-b3wdp1-MD-1767709144806	preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2:	<i>Piese auti pentru autovehicule sovietice</i>	"Langeră" S.R.L.	nr. 24 din 27.01.2026		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
21	Achiziționarea alimentației de protecție	"Serviable" S.R.L.	nr. 28 din 27.01.2026	ocds-b3wdp1-MD-1767709730775	650.020,86 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
22	Achiziționarea acetilenei (inclusiv arenda buteliilor)	"Acesal Gaz" S.R.L.	nr. 43 din 05.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1768308490043	preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Câștigător	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
23	Achiziționarea bateriilor pentru radiomodule	"Rapid Link" S.R.L.	nr. 135 din 17.04.2026	ocds-b3wdp1-MD-1774265826892	700.200,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
24	Achiziționarea kiturilor de reparații pentru reglatoare	"Bio-market" S.R.L.	nr. 34 din 02.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1768224556354	pret per unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
25	Achiziționarea materialelor de etanșietate	"Teroloc Impex" S.R.L.	nr. 74 din 25.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1768408446096	533.053,20 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
26	Achiziționarea rechizitelor de birou	"Birolux-MT" S.R.L.	nr. 39 din 02.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1768225308289	pret per unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
27	Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și servicii de reparație a mijloacelor de transport	"T&T Motor Service" S.R.L.	nr. 51 din 11.02.2026	ocds-b3wdp1-MD-1767361215430	pret per unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
28	Achiziționarea lucrărilor de construcție, reparații capitale și rețele electrice pentru stațiile de protecție catodică	"Promintergaz" S.R.L.	nr. 107 din 23.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770995233487	10.999.764,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
29	Achiziționarea lucrărilor de construcție a stației de reglare gaze com. Budești, mun. Chișinău	"Spivan" S.R.L.	nr. 106 din 23.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770032317675	3.648.437,80 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
30	Achiziționarea lucrărilor de schimbare a dispozitivelor de opturare Ø 250-500 mm, mun. Chișinău	"Spivan" S.R.L.	104 din 23.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770275929294	3.333.039,29 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
31	Achiziționarea lucrărilor de modernizare și instalare a sistemelor de telemetrie la SPRG (stație principală reglare gaze) și SRG (stație reglare gaze) (centralizat)	"Technology System" S.R.L.	nr. 87 din 11.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770095643215	1.186.954,38 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
32	Achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelor de gaze pentru alimentarea cu gaze naturale a cartierului locativ din perimetrul străzilor Codru, Dimineții, Salcuța, Pruncului, Revaca, Alexandru Hajdeu, Independenței com. Băcioi, mun. Chișinău	"Spivan" S.R.L.	nr. 85 din 09.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770354079181	1.222.035,70 MDL	Acord 1 din 08.05.2026 (modificarea volumelor de lucrări, valoarea totală - 1253131,75 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
33	Achiziționarea lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău	"Spivan" S.R.L.	nr. 105 din 23.03.2026	ocds-b3wdp1-MD-1770636334450	1.252.026,00 MDL	Acord 1 din 19.06.2026 (modificarea volumelor de lucrări, valoarea totală - 1264819,10 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
38	Achiziționarea radiomodulelor:										
LOT nr. 1	Radiomodule pentru - SRL "Chișinău-gaz"	"Idomus Pro" SRL	nr. 78 din 25.02.2025		15.840.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Idomus Company" SRL	nr. 84 din 28.02.2025		pret unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 2	Radiomodule pentru - SRL "Ialoveni-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/IL_25 din 20 februarie 2025		3.500.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/IL_25 din 20 februarie 2025		pret unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 3	Radiomodule pentru - SRL "Cimișlia-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/CM_25 din 20 februarie 2025		623.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/CM_25 din 20 februarie 2025		pret unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 4	Radiomodule pentru - SRL "Florești-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/FR_25 din 20 februarie 2025		1.100.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/FR_25 din 20 februarie 2025		pret unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 5	Radiomodule pentru - SRL "Gagauz-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/GG_25 din 20 februarie 2025		4.180.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/GG_25 din 20 februarie 2025		pret unitate		în derulare	-	-	-	calitativ

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Câștigător	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
LOT nr. 6	Radiomodule pentru - SRL "Edineț-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/ED_25 din 13 februarie 2025	ocds-b3wdp1-MD-1733841989530	275.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/ED_25 din 13 februarie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 7	Radiomodule pentru - SRL "Orhei-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/OR_25 din 20 februarie 2025		2.430.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/OR_25 din 20 februarie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 8	Radiomodule pentru - SRL "Ștefan Vodă-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/SV_25 din 13 februarie 2025		1.320.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/SV_25 din 13 februarie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 9	Radiomodule pentru - SRL "Taraclia-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/TR_25 din 20 februarie 2025		458.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/TR_25 din 20 februarie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 10	Radiomodule pentru - SRL "Ungheni-gaz"	"Idomus Pro" SRL	UN-ID 10/03-25 din 10 martie 2025		1.195.920,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Idomus Company" SRL	ID 10/03-25 din 10 martie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 11	Radiomodule pentru - SRL "Cahul-gaz"	"Partener Energo" SRL	nr. LORA/CH_25 din 20 februarie 2025		1.540.000,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Partener Energo" SRL	nr. SERV_LORA/CH_25 din 20 februarie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 12	Radiomodule pentru - SRL "Bălți-gaz"	"Idomus Pro" SRL	18/2025 din 28 februarie 2025		2.041.380,00 MDL		executat	-	-	-	calitativ
		"Idomus Company" SRL	19/2025 din 28 februarie 2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
36	Achiziționarea serviciilor de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare legală										
Lotul nr. 1	Servicii de verificare metrologică a contoarelor de gaz:	"Tehlab Service" SRL	nr. 130 din 01.04.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701785346869	9.783.313,20 MDL	Acord 1 din 31.12.2024 (modificare costuri servicii - valoare totală - 9780649,20 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 2	Servicii de verificare metrologică a manometrelor:	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	nr. 144 din 12.04.2024		929.059,99 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 3	Servicii de verificare metrologică a analizatoarelor și semnalizatoarelor de gaze:	"Tehlab Service" SRL	nr. 131 din 01.04.2024		392.832,00 MDL		în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 4	Servicii de verificare metrologică a dispozitivelor de conversie a volumelor:	I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare"	nr. 143 din 12.04.2024		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
Lotul nr. 5	Servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică activă:	"Testare contor" SRL	nr. 132 din 01.04.2024		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
37	Achiziționarea serviciilor de pază fizică și tehnică	"Premium Security Group" SRL	nr. 113 din 12.03.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701779341801	17.539.200,00 MDL	Acord 1 din 31.05.2024 (modificare volume servicii - valoare totală - 17539200,00 MDL)	în derulare	-	-	-	calitativ
						Acord 2 din 01.08.2024 (modificare volume servicii - valoare totală - 14996880,00 MDL)					

nr. d/o	Expunerea obiectului de achiziție	Câștigător	Date contract	Numărul procedurii de achiziție sectoriale	Valoarea (cu TVA)	Modificari contract	Etapă de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
38	Achiziționarea serviciilor de curățenie	”Proterra Group” SRL	nr. 53 din 29.01.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701430918640	3.845.430,72 MDL	Acord nr.1 din 19.04.2024 - modif. Suprafete (Total: 4 034 115,36 lei) Acord nr.2 din 01.10.2024 - modif. Suprafete (Total:4134758,76 lei)	în derulare	-	-	-	calitativ
	Achiziționarea sistemelor informaționale pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale	”Esempla Systems” S.R.L.	nr. 96 din 21.03.2025	ocds-b3wdp1-MD-1726656893928	55.941.374,40 MDL	Acord 1 din 29.05.2026 (modificare grafic de executare)	în derulare	-	-	-	calitativ
39	Achiziționarea radiomodulelor 2										
LOT nr. 1:	Radiomodule pentru - SRL ”Chișinău-gaz”	”Idomus Pro” SRL ”Idomus Company” SRL	nr. 271 din 02.09.2025 nr. 283 din 19.09.2025	ocds-b3wdp1-MD-1752579715838	13.860.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 2:	Radiomodule pentru - SRL ”Ialoveni-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/IL_25_2 din 10.09.2025		748.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/IL_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 3:	Radiomodule pentru - SRL ”Cimișlia-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/CM_25_2 din 10.09.2025		470.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/CM_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 4:	Radiomodule pentru - SRL ”Florești-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/FR_25_2 din 10.09.2025		615.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/FR_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 5:	Radiomodule pentru - SRL ”Gagauz-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/GG_25_2 din 10.09.2025		777.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/GG_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 6:	Radiomodule pentru - SRL ”Orhei-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/25_25_2 din 10.09.2025		1.320.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/OR_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare				calitativ
LOT nr. 7:	Radiomodule pentru - SRL ”Ștefan Vodă-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/SV_25_2 din 10.09.2025		300.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/SV_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 8:	Radiomodule pentru - SRL ”Cahul-gaz”	”Partener Energo” SRL	LoRa/CH_25_2 din 10.09.2025		551.000,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
			nr. SERV_LORA/CH_25_2 din 10.09.2025		preț unitate		în derulare	-	-	-	calitativ
LOT nr. 9:	Radiomodule pentru - SRL ”Bălți-gaz”	”Idomus Pro” SRL ”Idomus Company” SRL	nr. 39/2025 din 06.10.2025 nr. 40/2025 din 06.10.2026		507.870,00 MDL		Executat	-	-	-	calitativ
					preț unitate		în derulare				calitativ